

臺北市鄰里交通環境改善計畫

*:完整度 80%以上里別

資料更新至 108 年 6 月 4 日

參與里別 388 里；完工里別 328 里；完整度 80%以上里別共計 270 里

已報名里別							
序號	行政區	里別	年度				
1	內湖 (34) 共 39 里 完工里 數 28 里 績優里 數 24 里	碧山 (104 交通改善設施已完工，完整度 0)	104	18		紫陽* (完工)	107
2		安湖* (完工)	105	19		安泰* (完工)	107
3		大湖 (完工)	105	20		湖濱* (完工)	107
4		樂康* (完工)	106	21		週美* (完工)	107
5		寶湖* (完工)	106	22		內湖* (完工)	107
6		康寧 (完工)	106	23		西康* (完工)	107
7		湖元* (完工)	106	24		港華* (完工)	107
8		西湖* (完工)	106	25		秀湖* (完工)	107
9		港墘* (完工)	106	26		麗山* (完工)	107
10		南湖* (完工)	106	27		石潭* (完工)	107
11		明湖* (完工)	106	28		湖興* (完工)	107
12		金湖 (完工)	106	29		西安 (規劃中)	108
13		紫雲* (完工)	106	30		金瑞 (規劃中)	108
14		蘆洲* (完工)	106	31		葫洲 (規劃中)	108
15		五分* (完工)	107	32		瑞光 (規劃中)	108
16		港富* (完工)	107	33		行善 (規劃中)	108
17		金龍* (完工)	107	34		內溝 (規劃中)	108
				35		瑞陽	未參加
				36		港都	未參加
				37		東湖	未參加
				38		紫星	未參加
				39		清白	未參加

臺北市鄰里交通環境改善計畫

*:完整度 80%以上里別

資料更新至 108 年 6 月 4 日

參與里別 388 里；完工里別 328 里；完整度 80%以上里別共計 270 里

40	信義 (39) 共 41 里 完工里 數 36 里 績優里 數 31 里	新仁 (完工)	104			(完工)	
41		興雅* (完工)	104、 106	59		雅祥* (完工)	106
42		中行* (完工)	107	60		敦厚* (完工)	106
43		中興* (完工)	105	61		廣居* (完工)	106
44		國業* (完工)	105	62		景聯* (完工)	106
45		興隆* (完工)	105	63		景新* (完工)	107
46		六合 (105 交通改 善設施已完 工，完整度 34)	105	64		黎忠* (完工)	107
47		安康* (完工)	106	65		永吉* (完工)	107
48		五常* (完工)	106	66		長春 (完工)	107
49		四維* (完工)	106	67		四育* (完工)	107
50		五全 (完工)	106	68		松光* (完工)	107
51		永春* (完工)	106	69		黎順* (完工)	107
52		西村 (完工)	106	70		中坡* (完工)	107
53		惠安* (完工)	106	71		大仁* (完工)	107
54		富台* (完工)	106	72		泰和* (完工)	107
55		正和* (完工)	106	73		黎安* (完工)	107
56		三張* (完工)	106	74		六藝* (完工)	107
57		三犁* (完工)	106	75		黎平* (完工)	107
58		松隆*	106	76		嘉興 (規劃中)	108
				77		大道 (規劃中)	108
				78		雙和	108

臺北市鄰里交通環境改善計畫

*:完整度 80%以上里別

資料更新至 108 年 6 月 4 日

參與里別 388 里；完工里別 328 里；完整度 80%以上里別共計 270 里

		(規劃中)				精忠*	106
79		松友	未參加	99		(完工)	
80		景勤	未參加	100		吉仁*	106
81		民福	104、	101		(完工)	
82		(完工)	106	102		復源*	107
83		復勢	104、	103		(完工)	
84		(完工)	106	104		自強*	107
85		敦化*	104、	105		(完工)	
86		(完工)	106	106		介壽*	107
87		松基*	104、	107		(完工)	
88		(完工)	106	108		鵬程*	107
89	松山	民有*	104、	109		(完工)	
90	(28)	(完工)	106	110		新益*	107
91	共 33 里	東榮*	105	111		(完工)	
92	完工里	東勢*	105	112		復建*	107
93	數 27 里	(完工)	105	113		(完工)	
94	績優里	富錦*	105、	114		富泰*	107
95	數 23 里	(完工)	106	115		(完工)	
96		三民*	106	116	大安	復盛	108
97		新東*	106	117	(50)	(規劃中)	
98		慈祐*	106	118	共 53 里	東光	未參加
		(完工)	106	119	完工里	莊敬	未參加
		中正*	106	120	數 47 里	福成	未參加
		(完工)	106		績優里	安平	未參加
		美仁	106		數 44 里	東昌	未參加
		(完工)	106			敦安*	104、
		龍田*	106			(完工)	106
		(完工)	106			車層*	104、
		中崙	106			(完工)	106
		(完工)	106			華聲*	104
		吉祥*	106			(完工)	
		(完工)	106			建安*	104
		新聚*	106			(完工)	
		(完工)	106			大學*	104
		中華*	106			(完工)	
		(完工)	106			龍泉*	105
						(完工)	
						正聲*	105、
						(完工)	106

臺北市鄰里交通環境改善計畫

*:完整度 80%以上里別

資料更新至 108 年 6 月 4 日

參與里別 388 里；完工里別 328 里；完整度 80%以上里別共計 270 里

121		昌隆* (完工)	105	141		群英* (完工)	106
122		龍圖* (完工)	105	142		龍安* (完工)	106
123		永康* (完工)	105	143		光明* (完工)	106
124		虎嘯* (完工)	105	144		義村* (完工)	106
125		龍生* (完工)	105	145		龍陣* (完工)	106
126		錦華* (完工)	104、 105	146		通化* (完工)	106
127		學府* (完工)	106	147		建倫* (完工)	106
128		法治* (完工)	106	148		古莊* (完工)	106
129		錦泰* (完工)	106	149		群賢* (完工)	106
130		仁愛* (完工)	106	150		民炤 (完工)	106
131		龍淵* (完工)	106	151		光信* (完工)	106
132		福住* (完工)	106	152		全安* (完工)	106
133		錦安* (完工)	106	153		龍雲* (完工)	107
134		光武* (完工)	106	154		敦煌* (完工)	107
135		誠安* (完工)	106	155		黎和* (完工)	107
136		龍坡* (完工)	106	156		德安* (完工)	107
137		新龍* (完工)	106	157		住安* (完工)	107
138		和安* (完工)	106	158		臨江 (完工)	107
139		古風* (完工)	105、 106	159		黎元* (完工)	107
140		義安 (完工)	106	160		黎孝* (完工)	107

臺北市鄰里交通環境改善計畫

*:完整度 80%以上里別

資料更新至 108 年 6 月 4 日

參與里別 388 里；完工里別 328 里；完整度 80%以上里別共計 270 里

161		民輝 (規劃中)	108	179		福中 (完工)	107
162		臥龍 (規劃中)	108	180		福華 (完工)	107
163		芳和 (規劃中)	108	181		百齡* (完工)	107
164		龍門	未參加	182		富光* (完工)	107
165		通安	未參加	183		明勝 (完工)	107
166		仁慈	未參加	184		承德 (完工)	107
167	士林 (34) 共 51 里 完工里 數 23 里 績優里 數 12 里	福林* (完工)	104、 106	185		福志 (完工)	107
168		天壽 (104 交通改 善設施已完 工，完整度 0)	104	186		永倫 (完工)	107
169		葫蘆 (104 交通改 善設施已完 工，完整度 0)	104	187		社子* (完工)	107
170		社園* (完工)	104、 106	188		忠誠* (完工)	107
171		葫東 (完工)	105	189		名山* (完工)	107
172		岩山* (完工)	105	190		聖山 (規劃中)	108
173		後港 (完工)	105	191		三玉 (規劃中)	108
174		前港 (完工)	106	192		天福 (規劃中)	108
175		德行* (完工)	106	193		天祿 (規劃中)	108
176		天玉* (完工)	106	194		福德 (規劃中)	108
177		蘭雅* (完工)	106	195		德華 (規劃中)	108
178		義信* (完工)	106	196		蘭興 (規劃中)	108
				197		福佳 (規劃中)	108
				198		天母	108

臺北市鄰里交通環境改善計畫

*:完整度 80%以上里別

資料更新至 108 年 6 月 4 日

參與里別 388 里；完工里別 328 里；完整度 80%以上里別共計 270 里

		(規劃中)				(完工)	
199		天和 (規劃中)	108	226		鴻福* (完工)	107
200		天山 (規劃中)	108	227		玉成* (完工)	107
201		芝山	未參加	228		中南* (完工)	107
202		東山	未參加	229		百福* (完工)	107
203		社新	未參加	230		成福* (完工)	107
204		仁勇	未參加	231		舊莊* (完工)	107
205		福安	未參加	232		九如 (規劃中)	108
206		富洲	未參加	233		東明 (規劃中)	108
207		舊佳	未參加	234		合成 (規劃中)	108
208		福順	未參加	235		中研 (規劃中)	108
209		永福	未參加	236		東新	未參加
210		公館	未參加	237		西新	未參加
211		新安	未參加	238		木柵 (完工)	104
212		陽明	未參加	239		政大* (完工)	104、 106
213		菁山	未參加	240	文山 (35)	景美 (104 交通改 善設施已完 工，完整度 0)	104
214		平等	未參加	241	共 43 里 完工里 數 29 里 績優里 數 18 里	景仁* (完工)	105
215		溪山	未參加	242		景慶* (完工)	105
216		翠山	未參加	243		順興* (完工)	105
217		臨溪	未參加				
218		新富 (完工)	104				
219		新光 (完工)	104				
220	南港 (18)	仁福* (完工)	105				
221	共 20 里 完工里 數 14 里 績優里 數 11 里	萬福 (完工)	105				
222		聯成* (完工)	106				
223		三重* (完工)	106				
224		南港* (完工)	106				
225		重陽*	107				

臺北市鄰里交通環境改善計畫

*:完整度 80%以上里別

資料更新至 108 年 6 月 4 日

參與里別 388 里；完工里別 328 里；完整度 80%以上里別共計 270 里

244		萬興 (完工)	105	264		華興*	107
245		景東*	106	265		萬隆 (完工)	107
246		興泰 (完工)	106	266		萬芳*	107
247		興邦*	106	267		萬有 (規劃中)	108
248		博嘉*	106	268		興昌 (規劃中)	108
249		明義*	106	269		樟樹 (規劃中)	108
250		明興 (完工)	106	270		興家 (規劃中)	108
251		景行*	106	271		樟文 (規劃中)	108
252		萬和*	106	272		試院 (規劃中)	108
253		萬盛*	106	273		興福	未參加
254		興得*	106	274		景華	未參加
255		忠順*	106	275		興安	未參加
256		萬年 (完工)	107	276		樟林	未參加
257		興豐 (完工)	107	277		萬祥	未參加
258		興光*	107	278		萬美	未參加
259		興旺*	107	279		老泉	未參加
260		木新 (完工)	107	280		興業	未參加
261		樟新 (完工)	107	281		新營*	104
262		樟腳 (完工)	107	282	中正 (31)	河堤*	104、 106
263		指南*	107	283	共 31 里 完工里 數 28 里 績優里 數 27 里	螢雪*	104、 106
				284		永昌*	104、 106
				285		南福*	104、 105、

臺北市鄰里交通環境改善計畫

*:完整度 80%以上里別

資料更新至 108 年 6 月 4 日

參與里別 388 里；完工里別 328 里；完整度 80%以上里別共計 270 里

			106	305		富水* (完工)	106
286		梅花* (完工)	104、 106	306		板溪* (完工)	106
287		建國* (完工)	105	307		龍興 (完工)	106
288		文北* (完工)	105	308		廈安* (完工)	107
289		文盛* (完工)	106	309		網溪 (規劃中)	108
290		林興* (完工)	106	310		永功 (規劃中)	108
291		愛國* (完工)	106	311		龍福 (規劃中)	108
292		幸市* (完工)	106	312		南芳* (完工)	104、 106
293		文祥* (完工)	106	313		老師* (完工)	105
294		光復* (完工)	106	314		玉泉* (完工)	105
295		黎明* (完工)	106	315		建明* (完工)	105、 106
296		龍光* (完工)	106	316	大同 (23)	光能* (完工)	106
297		三愛* (完工)	106	317	共 25 里 完工里 數 16 里 績優里 數 12 里	景星* (完工)	106
298		東門* (完工)	106	318		國順 (完工)	106
299		南門* (完工)	106	319		國慶* (完工)	106
300		水源* (完工)	106	320		隆和 (完工)	106
301		幸福* (完工)	106	321		建泰* (完工)	106
302		螢圃* (完工)	106	322		永樂* (完工)	106
303		頂東* (完工)	106				
304		忠勤* (完工)	106				

臺北市鄰里交通環境改善計畫

*:完整度 80%以上里別

資料更新至 108 年 6 月 4 日

參與里別 388 里；完工里別 328 里；完整度 80%以上里別共計 270 里

323		星明 (完工)	107		342		新和* (完工)	105、 106
324		延平* (完工)	107		343		(105 交通改善設施已完工，完整度0；107 完工)	105、 107
325		保安* (完工)	107					
326		斯文* (完工)	107					
327		雙連 (完工)	107					
328		朝陽 (規劃中)	108		344		萬壽* (完工)	106
329		揚雅 (規劃中)	108		345		華江* (完工)	106
330		民權 (規劃中)	108		346		菜園* (完工)	106
331		大有 (規劃中)	108		347		西門* (完工)	106
332		鄰江 (規劃中)	108		348		新起* (完工)	106
333		重慶 (規劃中)	108		349		福音* (完工)	106
334		至聖 (規劃中)	108		350		日善* (完工)	106
335		建功	未參加		351		和德* (完工)	106
336		蓬萊	未參加		352		頂碩* (完工)	106
337	萬華 (33) 共 36 里 完工里 數 29 里 績優里 數 26 里	福星* (完工)	105		353		綠堤* (完工)	106
338		凌霄* (完工)	105		354		青山* (完工)	106
339		騰雲* (完工)	105		355		壽德 (完工)	107
340		新忠* (完工)	105、 106		356		新安* (完工)	107
341		忠貞* (完工)	105、 106		357		雙園 (完工)	107
				358	富民* (完工)	107		

臺北市鄰里交通環境改善計畫

*:完整度 80%以上里別

資料更新至 108 年 6 月 4 日

參與里別 388 里；完工里別 328 里；完整度 80%以上里別共計 270 里

359		富福* (完工)	107	377		桃源 (完工)	106
360		忠德* (完工)	107	378		永和 (完工)	106
361		興德* (完工)	107	379		一德* (完工)	106
362		華中 (完工)	107	380		永欣 (完工)	106
363		和平* (完工)	107	381		立賢* (完工)	106
364		全德* (完工)	107	382		振華* (105 完工) (107 完工)	105、 107
365		保德* (完工)	107	383		立農* (完工)	107
366		孝德 (規劃中)	108	384		尊賢* (完工)	107
367		銘德 (規劃中)	108	385		文林 (完工)	107
368		糖部 (規劃中)	108	386		吉慶 (完工)	107
369		柳鄉 (規劃中)	108	387		福興 (規劃中)	108
370		仁德	未參加	388		建民 (規劃中)	108
371		錦德	未參加	389		石牌 (規劃中)	108
372		榮德	未參加	390		榮光 (規劃中)	108
373	北投 (22) 共 42 里 完工里 數 14 里 績優里 數 7 里	湖山* (完工)	105	391		裕民 (規劃中)	108
374		湖田* (完工)	105	392		永明 (規劃中)	108
375		林泉 (105 交通改 善設施已完 工，完整度 0)	105	393		洲美 (規劃中)	108
376		榮華 (105 交通改 善設施已完 工，完整度 0)	105	394		吉利 (規劃中)	108

臺北市鄰里交通環境改善計畫

*:完整度 80%以上里別

資料更新至 108 年 6 月 4 日

參與里別 388 里；完工里別 328 里；完整度 80%以上里別共計 270 里

395		八仙	未參加			(完工)	106
396		長安	未參加	424		聚葉* (完工)	106
397		中庸	未參加	425		成功* (完工)	106
398		大同	未參加	426		新喜* (完工)	106
399		開明	未參加	427		行孝* (完工)	106
400		溫泉	未參加	428		江山* (完工)	106
401		中和	未參加	429		中原* (完工)	106
402		智仁	未參加	430		埤頭* (完工)	105、 106
403		中心	未參加	431		中央* (完工)	105、 106
404		秀山	未參加	432		晴光* (完工)	106
405		文化	未參加	433		龍洲* (完工)	106
406		關渡	未參加	434		江寧* (完工)	106
407		豐年	未參加	435		松江* (完工)	106
408		泉源	未參加	436		民安* (完工)	106
409		稻香	未參加	437		朱崙* (完工)	106
410		大屯	未參加	438		復華* (完工)	106
411		清江	未參加	439		力行* (完工)	106
412		東華	未參加	440		中山* (完工)	106
413		中央	未參加	441		恆安* (完工)	106
414		奇岩	未參加	442		正得* (完工)	106
415	中山 (41) 共 42 里 完工里 數 37 里 績優里 數 35 里	圓山* (完工)	105				
416		康樂* (完工)	105				
417		朱園* (完工)	105				
418		中吉* (完工)	105				
419		金泰* (完工)	105				
420		正守 (完工)	106				
421		正義* (完工)	106				
422		聚盛* (完工)	106				
423		集英*	105、				

臺北市鄰里交通環境改善計畫

*:完整度 80%以上里別 資料更新至 108 年 6 月 4 日

參與里別 388 里；完工里別 328 里；完整度 80%以上里別共計 270 里

443		興亞 (完工)	106
444		朱馥* (完工)	106
445		行政* (完工)	106
446		大佳* (完工)	106
447		新福* (完工)	107
448		中庄* (完工)	107
449		永安* (完工)	107
450		下埤* (完工)	107
451		行仁* (完工)	107
452		劍潭 (規劃中)	108
453		大直 (規劃中)	108
454		北安 (規劃中)	108
455		新庄 (規劃中)	108
456		新生	未參加