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一、問題及改善目標

•問題

違規停車熱點無法解決。

被長久停車免費佔用。

行人無路可走，人與車爭道。

5 消防、救護車無法通過。

3
行人與車爭道

巷弄狹小，影響
消防救護安全

道路成免費
停車空間，
長期占用

停車

行人

安全

• 市區道路設計規範無實體人行道
(12公尺以下)。

• 大多8公尺以下。
• 公寓社區無自用停車場。
• 交通改善以民意為主。

‧現況



整頓合理
停車

建立安全
行人通行
空間

改善社區
無障礙
環境

維持有效
消防空間
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一、問題與改善目標
大安區龍坡里目標

改善項目

1.劃設標線型人行道。
2.機車退出人行道。
3.改善無障礙空間。
4.增設停、慢及速限30標字(誌)。

停
車

行
人

1.調整紅黃線。
2.停車格位重整。
3.縮短路口紅線，增繪機車格。



二、背景歷程

期
程

104/2/2

十大違規
停車熱點

104/8/31

鄰里交通
改善計畫
開始執行
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104/12/31

完成全市30里
(累計績優里4里)

105/12/31

完成全市83里
(累計績優里37里)

106年
滿意度調查

83.4分

107年
滿意度調查

81.4分

106/12/31

完成全市228里
(累積績優里190里)

107/12/31

完成全市328里
(累積績優里270里)

105年
滿意度調查

84分



三、流程與進度
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擬定規劃原則
• 將道路分類後，分別擬規劃
原則，即可節省規劃時間。



三、流程與進度
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規劃

內容

里長

意見

會前

會

初步

規劃

確認

施工

前會

勘確

認規

劃

障礙

排除
施工 完工

事前

事後

肇事

資料

分析

7天 45天30天 90天

施作流程

455天

溝通與協調



三、流程與進度
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年度 104 105 106 107 108 109 合計

預計累計完工里數 30 90 190 290 390 66 456

累計完工里數 30 83 228 328 428 28 456

累計績優里數 4 37 190 270 - - -

計畫期程



三、流程與進度
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資料統計期間：104年至108年5月9日止

各區彙整資料

區別 里數 報名數 報名率 未報名里數

中山 42 41 98% 1

中正 31 30 97% 1

信義 41 39 95% 2

大安 53 50 94% 3

大同 25 23 92% 2

萬華 36 33 92% 3

松山 33 28 85% 5

內湖 39 33 85% 6

南港 20 16 80% 4

文山 43 32 74% 11

士林 51 27 53% 24

北投 42 16 38% 26

合計 456 368 81% 88

參與里別

未參與里別



三、流程與進度
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• 中山及中正績優比例較高
• 北投及士林績優比例較低

資料統計期間：104年至108年5月9日止

各區彙整資料

區別 完工數 績優里數 績優比例

中正 28 27 96%

中山 37 35 95%

大安 47 44 94%

萬華 29 26 90%

信義 36 31 86%

內湖 28 24 86%

松山 27 23 85%

南港 14 11 79%

大同 16 12 75%

文山 29 18 62%

士林 23 12 52%

北投 14 7 50%

合計 328 270 82% [註]績優里：完整度達80%以上里別。

✓ 市郊區巷道使
用特性差異

✓ 無相鄰里連帶
效應

✓ 重點宣傳區



四、成效
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人行道系統



四、成效
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松山區東勢里 信義區興雅里

Before Before

After After
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Before

After
After

Before

After

大安區正聲里

四、成效
大安區龍淵里

Before

After



四、成效-對外宣傳
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1.雙城交通論壇

• 主題：臺北市綠色慢行交通的發展—臺北市鄰

里交通環境改善計畫

• 時間：105年8月23日

2.第24屆海峽兩岸都市交通學術研討會

• 主題：以人為本的交通運輸—臺北市鄰里交通

環境改善計畫

• 時間：105年9月3日~9月8日

3. 2017生態交通全球盛典

• 主題：以人為本的城市規劃—臺北市鄰里交通

環境改善計畫

• 時間：106年10月2日

4. 2017運輸年會

• 主題：巷弄標線型人行道交通安全衝擊評估

• 時間：106年12月7日-8日



四、成效(市民肯定)
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四、成效-道安創新貢獻獎

• 交通部第十屆道安創新貢獻獎

• 時間：107年10月2、3日

• 交通工程組第1名
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五、影響
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減少冗事(機關)
․單點→全里
․會勘件數減少24%。(交通局、
交工處、停管處、新工處、警察
局、區公所、里長、
議員等)

主導權(機關)
․被動→主動
․民意為主→交通專業

全面劃設

速限30及幹支道
(市民)

․人車安全提升

․車速提升

推動「台北市鄰里道路通
行環境躍升計畫」(市民)

․工務局107年起5年計畫

․20億元巷弄路平專案

減少停車空間事實
(政府、市民)

․反對→支持
․解決巷道佔用
․汽車全面收費
․人人都有機會



五、影響-交通寧靜區概念
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• 107年—

• 將「停」、「慢」、「速限30」標字(誌)納入規劃項目。



六、結語-未來方向

製作影片送給里長，強調事故下降。

公布各里施作內容，鼓勵里民建議及督導。

108年之128里全部規劃(不徵詢里長意見，改被動
為主動)，提早1年完成

109年精進版(敘獎採積分制)
• 納入標線型人行道建置

• 劃設汽車格停車收費

• 全面「停」、「慢」、「速限30」標字(誌)
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六、結語

•溝通再溝通

•小建設大成效

•鄰里連帶效應

•落實人本交通

•交通寧靜區概念
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敬請指教


